


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP


Ata 019/2023

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às oito horas, estavam presentes para realização da reunião do Conselho Deliberativo, o Diretor Presidente, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber e, os membros titulares do Conselho Deliberativo do IEP, Leandro Zamboni, André Salvador Borges, Sérgio Pereira Mendes Júnior, Selvídio Anselmo Frare e Jean Rodrigo Nervis. Registre-se presença da conselheira Raquel Duarte, em substituição à conselheira Caroline Andrea Zill, por motivo de férias. Presentes o Conselho Fiscal, a arquiteta Danieli Hippler, sócia da empresa Grezzana e Hippler Arquitetura e Urbanismo Ltda - vencedora da licitação para a elaboração dos projetos de construção da sede do IEP e o engenheiro civil Jonathan Medeiros (gestor técnico do IEP) através do Contrato Administrativo n.º 012/2022, assinado no mês de dezembro de 2022, onde teve como objeto: A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e/ou arquitetura na elaboração de Projetos Básicos e Projetos Executivos e Aprovação de Projeto junto ao Município de Erechim e ao Corpo de Bombeiros Militar, para construção da nova sede do Instituto Erechinense de Previdência – IEP, em lote situado na Rua Aratiba, Bairro Centro, na cidade de Erechim, conforme as condições estabelecidas no Programa de Necessidades, Anexo II e demais Anexos da Tomada de Preços nº 02/2022. Inicialmente, houve deliberação por este conselho, acerca da necessidade de prorrogação do prazo de execução das etapas do Contrato, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 22/10/2023 até 20/11/2023. Aprovada pelo Conselho. Ainda, destacou-se a necessidade de aditar o Contrato em 25% (vinte e cinco por cento) no valor original, considerando a ampliação da área total projetada e futuramente construída, de 500m² (quinhentos metros quadrados) para 749m² (setecentos e quarenta e nove metros quadrados), aproximadamente. Lembrado que o valor originalmente contratado foi de R\$ 76.713,60 (setenta e seis mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos e, o valor do aditivo é de R\$ 19.178,40 (dezenove mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), perfazendo o Contrato, um total de R\$ 95.892,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais). Aprovado o Aditivo nº12/2023 por este Conselho. Após, a arquiteta Danieli iniciou a explanação sobre todas as etapas do projeto, por exemplo, interiores, arquitetônico, estrutural, bombeiros, bem como, adequação dos projetos às normas da ABNT. Tem-se uma projeção de valores (com planilha orçamentária sendo finalizada) para a execução da obra, sendo, R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para a construção do prédio, e R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para execução de interiores e mobiliário, incluídas as necessidades do auditório que vai comportar cerca de 50 pessoas. O Diretor-presidente, lembrou a todos que o terreno sobre o qual será construída a sede do Instituto, foi fruto de doação do Município ao IEP, ainda no ano de 2021, e que o Instituto, desde a sua criação, constitui reserva com sobras da Taxa de Administração visando a construção da sede, sem necessidade de financiamento bancário. Ainda, foi ponderado pelos presentes acerca do primeiro ano de funcionamento do IEP, em 2016, quando as instalações (sala junto ao Almoxarifado Central) e necessidades (energia, internet, material de expediente, copa e cozinha, etc) foram concedidas pela Prefeitura, o que permitiu expressiva economia e reserva de recursos. Ainda, estabelecido pelo Diretor-presidente a necessidade de audiência pública para amplo debate (foco nos servidores) sobre a construção da sede própria, tendo por base os projetos e planilhas elaboradas pela empresa contratada. A data da audiência será apazada com brevidade. Ao final, foi acordado com os conselhos deliberativo e fiscal sobre a necessidade de revisão dos seus Regimentos Internos, tendo por limite o final do ano em curso. Por fim, nada mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai assinada por mim, Raquel e, pelos demais membros do Conselho Deliberativo, presentes nesta reunião, às nove horas e dez minutos.




CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP


Ata 019/2023



Jean Rodrigo Nervis
Conselho de Administração do IEP



Leandro Zamboni
Conselho de Administração do IEP




André Salvador Borges
Conselho de Administração do IEP


Diones Ricardo Weber
Diretor Financeiro do IEP




Selvídio Anselmo Frare
Conselho de Administração do IEP



Sérgio Pereira Mendes Júnior
Conselho de Administração do IEP



Raquel Duarte
Conselho de Administração do IEP



Renato Alencar Toso
Diretor Presidente do IEP